

第3期徳島市地域福祉計画 策定スケジュール（案）

資料5

	令和2年度						令和3年度											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定	計画(素案)の作成・検討						計画(素案)の修正											
市民会議	○第1回(10/28) ・第3期計画の策定体制等 ・第3期計画策定に向けた方向性 ・市民アンケート調査等の実施						○第2回 ・市民アンケート調査等の結果報告 ・計画(素案)の検討						○第3回 ・計画(素案)の検討⇒素案確定 ・パブコメの実施				○第4回 ・パブコメの結果報告 ・計画(案)の修正	
地域福祉推進連絡会	○第1回(10/26)						○第2回						○第3回				○第4回	
地域福祉推進幹事会	○第1回(10/26)						○第2回						○第3回				○第4回	
市民アンケート調査	○市民アンケート調査の実施(11月中旬～12月上旬) ○結果の集計・分析																	
事業所アンケート調査	○事業所アンケート調査の実施(11月下旬～12月上旬) ○結果の集計・分析																	
ワークショップ	○第1回ワークショップ(1月下旬) ○第2回ワークショップ(2月上旬) ○結果の整理																	
	<p>○計画案の議会報告</p> <p>○最終案の議会報告</p> <p>・計画(素案)の報告 ・パブコメの実施報告</p> <p>・パブコメの結果報告</p> <p>パブコメ実施</p> <p>意見整理・素案修正</p> <p>計画策定</p> <p>○市民等への周知(市HPへの掲載他)</p>																	