

○徳島市都市計画マスタープラン策定スケジュール【令和4年度】(予定)

区分	令和4年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
課題の抽出・分析・整理													
アンケート調査 (市民・事業所・大学生)													
市民ワークショップ (地域別意見交換会)													
策定委員会 (庁内組織)		○ 第5回会議 (理念(案)、都市像(案)、 目標(案)、将来都市構造(案)、 全体方針(案)、地域別方針(案) の骨子等)		○ 第6回会議 (第5回で提示し た(案)の修正・ 肉付け、等)			○ 第7回会議 (素案について)					○ 第8回会議 (パブコメ結果、 最終案)	
市民会議		○ 第5回会議 (理念(案)、都市像(案)、 目標(案)、将来都市構造(案)、 全体方針(案)、地域別方針(案) の骨子等)		○ 第6回会議 (第5回で提示し た(案)の修正・ 肉付け、等)			○ 第7回会議 (素案について)					○ 第8回会議 (パブコメ結果、 プラン策定)	
都市計画審議会							○ 第1回会議 (素案について)						
パブリックコメント									→ 意見募集		→ 結果とりまとめ、 最終案作成		○ 結果公表
議会			○		○ 9月議会 (プランの骨子についての報告)			○ 12月議会 (素案の報告)			○ 3月議会 (パブコメ結果、最終案の報告)		

(参考)

徳島市総合計画 2021	推進												
徳島市国土強靱化地 域計画	推進												
徳島市中心市街地活 性化基本計画	推進												
徳島東部都市計画区 域マスタープラン													策定