
別添５　全体スケジュール（法対応及びメインフレーム脱却に向けたロードマップ）

令和9年度

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

戸籍
MICJET　戸籍情報システム

（富士通Japan株式会社）

戸籍附票

メインフレーム(富士通GS21 XSP)

MICJET　戸籍情報システム

（富士通Japan株式会社）

情報連携機能

メインフレーム(富士通GS21 XSP)

周辺：国保・税務等中継サーバ等（サーバは

手組）

個人状況照会機能（本市では

新窓口システム）
メインフレーム(富士通GS21 XSP)

ＥＵＣ機能 なし

文字情報基盤 なし

印刷資源
Interstage List works

（富士通Japan株式会社）

団体内統合宛名管理機能
MICJET　番号連携サーバ

（富士通Japan株式会社）

住民基本台帳
MICJET住民記録

（富士通Japan株式会社）

印鑑登録
MISALIO

（富士通Japan株式会社）

就学
ADWORLD 住民情報システム

（株式会社日立システムズ）

介護保険
ADWORLD 住民情報システム

（株式会社日立システムズ）

国民健康保険
国保標準システム

（株式会社日立システムズ）

選挙人名簿管理 メインフレーム(富士通GS21 XSP)

健康管理
健康づくり情報システム

（株式会社富士コンピュータサービス）

障害者福祉

メインフレーム(富士通GS21 XSP)

G-TrustⅡ

（株式会社アール・シー・エス）

児童手当 メインフレーム(富士通GS21 XSP)

児童扶養手当 メインフレーム(富士通GS21 XSP)

国民年金 メインフレーム(富士通GS21 XSP)

後期高齢者医療 メインフレーム(富士通GS21 XSP)

子ども・子育て支援 メインフレーム(富士通GS21 XSP)

個人住民税
MICJET MISALIO住民情報ソリューション

（富士通Japan株式会社）

法人住民税
MICJET MISALIO住民情報ソリューション

（富士通Japan株式会社）

軽自動車税
MICJET MISALIO住民情報ソリューション

（富士通Japan株式会社）

固定資産税
MICJET MISALIO住民情報ソリューション

（富士通Japan株式会社）

徴収事務
MICJET MISALIO住民情報ソリューション

（富士通Japan株式会社）

要援護者支援 メインフレーム(富士通GS21 XSP)

市営住宅等 メインフレーム(富士通GS21 XSP)

レセプト管理 レセプト情報管理システム(株式会社法研)

生活保護 メインフレーム(富士通GS21 XSP)

福祉医療 メインフレーム(富士通GS21 XSP)

被災者支援 J-LIS(クラサバ版)

帳票の印刷及び発送業務の委

託

データエントリ（パンチ）
データエントリシステム

(CDSテクノロジーG-5Evo)

財務会計・契約管理 メインフレーム(富士通GS21 XSP)

入札情報（PPI) 富士通Japan株式会社

文書管理・電子決裁 なし
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令和8年度

↓　参考：共通基盤システム　↓

機能・業務名 現行のシステム名
令和6年度 令和7年度

内
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情
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↓　参考：内部情報系システム　↓

↓　参考：付帯業務　↓

↓　参考：標準準拠アプリケーション等　↓

第

二

グ

ル

ー

プ

Win11対応バージョン

UP

業務委託開始

開発・テスト

本稼働

データ移行

本稼

働

開発・テスト

調達

開発・テスト

データ移行

本稼働

現行リース

終了

調達 データ移行

本稼働開発・テスト

リース

終了

開発・テスト 本稼働

国の標準仕様の動向、ガバメントクラウド及び現行システムの

バージョンアップ対応等の動向を注視しながら、適宜スケ

ジュールを更新する。

調達

※現行調達分

標準化に向けた検討

※現行システムのレベルアップ

調達 開発・テスト 本稼働

開発・テスト

RFI

調達

調達 開発・テスト 本稼働

本稼働

※準備できたところから随時稼働開始

RFI

再リース

再リース予定

調達

各課業務システム開発・テスト

現行リース契約 廃止予定

対象事務選定

入替

予算要求

開発・テスト

データ移行

調達 本稼働

再リース 入替

標準化対応

RFI

RFI

第２Ｇ対応

残対応

調達

開発・テスト

データ移行

本稼働

本稼働
データ移行

本稼働
調達予算要求

開発・テスト

データ移行

※現行システムのレベルアップ

データ移行

調達

※事業ごとに検討


